

(3) 関係機関との協議・調整や検討を進めていく事業の進捗

対象施設	大井町駅	事業内容	乗り換え時のバリアフリー動線の確保のためのエレベーター設置の検討
所管部署	都市計画課計画調整担当 【実施者：区・JR 東日本・東京臨海高速鉄道・その他関係事業者】		
進行管理			
年度	実施概要（協議結果、検討内容等）		
H27	現在のエレベーター位置および乗り換え時のルートを確認するとともに、JR 東日本(株)ならびに東京臨海高速鉄道(株)とバリアフリー動線に関して協議し、課題の共有化を図った。		
H28	継続		
H29			
H30			
H31			
H32			
H33~			

対象施設	生活関連経路 都道①、区道③	事業内容	安全安心な歩行者動線確保の検討
(経路)	都道①：下神明駅前～中小企業センター前～品川区役所本庁舎前 区道③：下神明駅前～都道 420 号線		
所管部署	(都道①) 都市計画課計画調整担当、公園課公園建設担当、公園課公園維持担当 (区道③) 都市計画課計画調整担当、道路課道路維持担当		
進行管理			
年度	実施概要（協議結果、検討内容等）		
H27	<p>【都道①】</p> <p>&lt;JT 跡地公園前&gt;（公園建設担当）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・JT 跡地公園前については、歩行者導線として都道沿いに園路を平成 28 年度に設置する予定。</li> <li>・現設計では、区役所～下神明駅間導線を目的とする誘導ブロックの設置は予定していない（公園入口は除く）が、園路整備に合わせて対応を検討。</li> </ul> <p>&lt;中小企業センター前&gt;（公園建設担当）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・JT 跡地公園整備工事に合わせ、歩行者導線が確保できるよう敷地内整備を平成 28 年度に実施予定。</li> <li>・現設計では、区役所～下神明駅間導線を目的とする誘導ブロックの設置は予定していないが、実施に向けて対応を検討。</li> </ul> <p>&lt;しながわ中央公園前&gt;（公園維持担当）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・公園用地となっている歩道空間における誘導ブロックの設置は、平成 29 年度の実施に向けて検討。</li> <li>・公園と企業センター境に一部、都道があるため、都二建管理部署と協議予定。</li> </ul> <p>【区道③】（計画調整担当、道路維持担当）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・歩車一体構造で幅員が狭いため、道路上に誘導ブロックを設置することが困難。</li> <li>・都道①や東急大井町線橋脚周辺を活用した歩行者導線の確保に向けて、関係機関と協議予定。</li> </ul>		
H28	<p>【都道①】</p> <p>&lt;JT 跡地公園前&gt;（公園建設担当）→完了</p> <p>&lt;中小企業センター前&gt;（公園建設担当）→完了</p> <p>&lt;しながわ中央公園前&gt;（公園維持担当）→継続</p> <p>【区道③】（計画調整担当、道路維持担当）→継続</p>		
H29			
H30			
H31			
H32			

対象施設	生活関連経路 区道⑥	事業内容	周辺の開発に合わせた道路整備の検討
(経路)	区道⑥：通称一本橋通り交差点～大井町緑地児童遊園脇～通称どんたく通り交差点		
所管部署	都市開発課都市開発担当、道路課道路建設担当、公園課公園建設担当		
進行管理			
年度	実施概要（協議結果、検討内容等）		
H27	再開発計画に合わせて検討することを、担当間で確認。		
H28	継続		
H29			
H30			
H31			
H32			
H33～			

対象施設	生活関連経路 区道⑩	事業内容	点字ブロックの補修等の検討
(経路)	区道⑩：大井町駅西口～ヴィアイン東京大井町前		
所管部署	道路課道路維持担当		
進行管理			
年度	実施概要（協議結果、検討内容等）		
H27	構造等について検討中。		
H28	継続		
H29			

対象施設	重点整備地区区域内	事業内容	ゼロ段差部の表示方法（マーク、着色）の検討
所管部署	道路課道路維持担当（工事）		
進行管理			
年度	実施概要（協議結果、検討内容等）		
H27	色つきの滑り止めテープで対応できないか検討中。		
H28	継続		
H29			
H30			
H31			

対象施設	しながわ中央公園	事業内容	だれでもトイレの整備に向けた検討
所管部署	公園課公園建設担当		
進行管理			
年度	実施概要（協議結果、検討内容等）		
H27	平成 31 年度にする健全度調査（長寿命化）の結果に基づき、改修計画を検討する。		
H28	継続		
H29			
H30			
H31			
H32			
H33～			

対象施設	しながわ中央公園	事業内容	案内板の改善の検討
所管部署	公園課建設担当		
進行管理			
年度	実施概要（協議結果、検討内容等）		
H27	しながわ中央公園拡張整備工事に合わせて、実施することで検討中。		
H28	拡張部分はしながわ中央公園拡張整備工事に合わせて実施し、既存部分は平成 29 年度から順次改善していく。		
H29			
H30			
H31			
H32			
H33~			

対象施設	しながわ観光協会 品川区社会福祉協議会 品川区消費者センター	事業内容	出入口やエレベーター等の幅員改善に向けた協議
所管部署	商業・ものづくり課消費者センター 【実施者：区・その他関係事業者】		
進行管理			
年度	実施概要（協議結果、検討内容等）		
H32			
H33~			

対象施設	品川道踏切	事業内容	安全・安心な通行に関する調整
所管部署	都市計画課計画調整担当、道路課道路建設担当 【実施者：区・JR 東日本等】		
進行管理			
年度	実施概要（協議結果、検討内容等）		
H27	安全・安心な通行を推進するため、以下の内容について確認を行い、合わせてエレベーター設置の検討を行うこととした。 ・継続して案内・標識等による注意喚起を実施していく。 ・歩道橋へのエレベーター設置については、用地確保が課題である。		
H28	継続		
H29			
H30			
H31			
H32			
H33~			

対象施設	生活関連経路 都道②	事業内容	サンピア商店街前の歩道のあり方の検討
(経路)	都道②：(区役所通り)品川区役所前交差点～大井町駅前		
所管部署	都市計画課計画調整担当 【実施者：区・都・東京急行電鉄・サンピア商店街】		
進行管理			
年度	実施概要（協議結果、検討内容等）		
H27	現在実施している耐震化工事に関する打合せを東京急行電鉄㈱と行った。東急大井町線の高架下について、歩道状スペースとして50cmの後退やお休み処の確保などの住民要望があるため、高架下利用について確認したところ、未だ検討段階であるということから、引き続き調整を図っていくこととする。		
H28	(文章修正)東急大井町線の高架下について、歩道状スペースとして50cmの後退やお休み処の確保などの住民要望があるため、今後、東京急行電鉄株と調整を図っていく。		
H29			
H30			
H31			

対象施設	生活関連経路 私道①	事業内容	急勾配対策に向けた調整
(経路)	私道①：ゼームス坂通り～南品川シルバーセンター前		
所管部署	都市計画課計画調整担当、建築課細街路担当 【実施者：区・その他関係者】		
進行管理			
年度	実施概要（協議結果、検討内容等）		
H27	手すりの新設について、隣接関係人との合意構成に向け調整を行った。		
H28	手すりの新設について、隣接関係者より合意が得られなかったが、引き続き建て替え次(当該私道は二項協議路線)等に提案を行っていく。		
H29			
H30			
H31			
H32			
H33~			

対象施設	大井町駅西側ロータリー	事業内容	大井町駅西側ロータリー周辺の整備の検討
所管部署	都市計画課計画調整担当、都市開発課都市開発担当、道路課道路建設担当 【実施者：区・JR東日本・その他関係事業者】		
進行管理			
年度	実施概要（協議結果、検討内容等）		
H27	平成26年度に実施したまち歩きでの意見およびNPO団体からの要望等をもとに課題の整理を行った。また、区画の変更等を伴うような大規模な再整備に関する事項については、周辺のまちづくりの動向を注視しながら検討することとする。		
H28	継続		
H29			
H30			
H31			
H32			
H33~			

対象施設	重点整備地区区域内	事業内容	案内看板等のサインのバリアフリー化の検討
所管部署	広報広聴課広報広聴担当 【実施者：区・その他関係者】		
進行管理			
年度	実施概要（協議結果、検討内容等）		
H27	オリンピック・パラリンピック準備課より、都の「国内旅行者のための案内サイン標準化指針」について、庁内関係部署へ周知を行った。		
H28	平成28年度内に改訂版品川区サイン基本マニュアルを作成。本マニュアルに基づき、案内サイン設置所管課にバリアフリー経路に関する情報を提供し、地図面において情報を表示できるか検討を依頼する。		
H29			
H30			
H31			

対象施設	重点整備地区区域内	事業内容	公衆トイレのバリアフリー化の検討
所管部署	公園課維持担当		
進行管理			
年度	実施概要（協議結果、検討内容等）		
H30			
H31			
H32			
H33~			

対象施設	各生活関連施設	事業内容	道路上の点字ブロックと施設敷地内の点字ブロックの連続性の確保に向けた検討
所管部署	都市計画課計画調整担当、道路課道路維持担当（安全）、福祉計画課地域福祉推進担当 【実施者：区・都・施設管理者・その他関係事業者】		
進行管理			
年度	実施概要（協議結果、検討内容等）		
H27	生活関連施設敷地内と道路上との点字ブロック不連続箇所を把握し、今後の方針について検討した。 （今後の方針） ・区道については、早期の整備着手に向け、検討を行う。 ・生活関連経路のうち都道、ならびに、敷地内に点字ブロックが敷設されていない生活関連施設については、整備を行うよう施設管理者等へはたらきかけを行う。 ・生活関連経路（区道）自体に点字ブロックが敷設されていない区間については、別途整備について検討する。		
H28	継続		
H29			
H30			
H31			