

今後の予定

1. 全体スケジュール（予定）

令和2年度	上期	・地域公共交通基本方針の策定 ・コミュニティバス導入計画の策定
	下期	・運行事業者の選定（プロポ） ・運行計画（素案）の作成
令和3年度	上期	・運行計画の策定 ・車両の確保、バス停の整備、周知・広報
	下期	・許認可取得、試行運転開始 ・評価・検証・改善、利用促進策の検討、実施

2. 令和2年度のスケジュール（予定）

令和2年6月頃 第1回品川区地域公共交通会議

- ・品川区地域公共交通会議の設置について
- ・地域公共交通基本方針（案）について
- ・運行事業者のプロポーザル条件（素案）について

令和2年8月頃 第2回品川区地域公共交通会議

- ・コミュニティバス導入計画（案）について
- ・運行事業者のプロポーザル条件（案）について

令和3年2月頃 第3回品川区地域公共交通会議

- ・運行事業者の決定について（報告）
- ・運行計画（素案）について