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■コンセプト
地域コミュニティの拠点となる学校1.

○多目的ホールや地域サロン、体育館など地域の活動拠点を、アプローチしやすい西門に面して配置することで、

　活発な交流活動を促します。

○グラウンドは敷地北側に整形に配置し、道路からの見通しがよく、学校内の活動が地域から感じられる計画と

　します。

○敷地東側に菜園や自然共生池などを集約した庭園を整備し、地域ボランティアと児童の異世代交流を促します。

豊かな学びの場としての学校2.

○学校の中心に「ラーニングコモンズ」を学びの拠点として配置します。調べ学習や、異学年交流など、多様な

　学習活動が行える豊かな学びの場とします。

○普通教室、多目的教室、ＷＳ(ワークスペース)などのまとまりを「学年コモンズ」として整備します。

　主に学年のエリアとすることで、ＷＳを利用した学習展開や、学年に合わせた掲示など、自由度の高い学習環

　境を確保します。

○３・４階の中心には、特別教室を集約した「ＳＴＥＡМコモンズ」を形成します。教科を超えたものづくりや

　体験学習の場として児童の探求心と想像力を高める計画とします。

防災拠点となる安全・安心な学校3.

○地域の防災拠点として、災害時に速やかに利用できるよう予め諸室の役割を明確に分類し、学校運営の早期再

　開が可能な施設計画とします。

○災害時に備え、一般避難所への照明電力と空調の供給が可能な防災設備を整備します。

○校内の内装材には抗ウイルス・抗菌の機能性を有した建材を積極的に採用し、学校内の衛生環境を保ちます。

周辺環境に配慮した学校4.

○自然エネルギーの有効活用や、高断熱、高性能機器の選定、創エネルギー設備の導入などにより、環境負荷の

　軽減に努めるとともに、環境教育を充実させる施設とします。

○階高の抑制や屋根形状の工夫により、近隣建物に対する日影の影響や、圧迫感を抑えた配置計画とします。

○歩道状空地や、外周部の緑化整備により、児童や歩行者の安全性を確保し、潤いのある緑で周辺環境を向上さ

　せます。

※配置、レイアウト、規模は今後の詳細設計および所管行政庁の指示により変更が生じる可能性があります。

■主要計画概要
：品川区中延六丁目２番１８号

：小学校　
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■建物概要比較表
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約4,330㎡ 8,993.23㎡

約16ｍ 24.47ｍ
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（＋庭園259㎡）

新校舎

(体育館棟)

新校舎

(校舎棟)

グラウンド

(100ｍトラック)

既存

体育館

既存校舎

プール

グラウンド
西門

正門

給食車両等

南門

給食車両等

西門

正門

南門

北

2025年6月　更新



源氏前小学校校舎改築工事　計画概要

■建替計画

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

4 5 6 7 8 9 10 1112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1 2 3

ステップ１
既存プール解体

６ヶ月

ステップ１ 既存プール解体工事 ステップ２ 新校舎一期工事 ステップ３ 既存校舎解体工事

ステップ４ 新校舎二期工事 ステップ５ 外構工事

■建替工程

グラウンド

プール

既存校舎

体育館
体育館

新校舎

既存校舎

グラウンド仮舗装

体育館
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体育館
新校舎

グラウンド

体育館
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新校舎(一期)

新校舎

(二期)

新校舎

建設中の建物

解体中の建物

凡例

既存校舎

工事範囲

運動スペース

児童・地域

給食車両等

工事車両

※配置、レイアウト、規模は今後の詳細設計および所管行政庁の指示により変更が生じる可能性があります。

ステップ２
新校舎一期工事

３０ヶ月
備品

ステップ３
既存校舎解体
７.５ヶ月

ステップ４
新校舎二期
１７ヶ月

備品

ステップ５
外構

７ヶ月

引越

引越

★

★

※旧校舎基礎等

  埋設物撤去
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