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■鳥瞰イメージ ( 南東側より望む )

１. 機能的で豊かな学習環境

■建物概要

■ コンセプト

■ 建物概要比較表

■ 建物配置比較図

既存校舎 新校舎

プール
6 コース 6 コース

約２８０㎡

グラウンド

体育館

多目的ホール

特別教室

特別
支援

普通教室

階数

構造

最高高さ

延床面積

約 2,260 ㎡ 約 3,240 ㎡

約 2５０㎡

コース

プールサイド面積

約 52０㎡ 約 7１０㎡

－ １室

地上 4 階建て 地上 5 階建て

鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造

約 12m 25.22m

約 6,78０㎡ １2,156.65 ㎡

新校舎既存校舎

グラウンド正門
東門

北門

西門

正門 東門

車両等

南門

給食

車両等
給食

既存校舎

既存プール 既存体育館

( 人工芝 )

（校舎棟）

グラウンド

新校舎
（体育館棟）

新校舎

３室

５室 ８室

２室

３室－

教室

学級

19 室

(＋多目的室 1 室 )

28 室

(＋多目的室 6 室 )

鈴ケ森小学校校舎改築工事　計画概要 ※配置、 レイアウト、 規模は今後の詳細設計および所管行政庁の指示により変更が生じる可能性があります。

２. 近隣 ・ 周辺環境へ配慮した校舎改築

３. 豊かな交流 ・ 学びを育む “鈴ケ森小”

４. 地域と共に学ぶ安全 ・ 安心な学びの場

普通教室前には各学年に合わせた学習スペースを設け、 学年同士の交流を図ります。
光庭に面したコミュニケーションラウンジによって学年を超えた交流を促します。
特別教室前に各教科ギャラリーを設け、 フロア全体で教科間の連携が出来る学習空間を演出します。

開放性のあるグラウンド側と公園側に普通教室の窓を配置することで、 音や視線等の近隣のプライバシーに配慮します。
南側に校舎を配置することで、 北側近隣の日影状況を改善します。
東西の外壁面をセットバックし、 近隣への圧迫感や日影の影響を最小限に抑えます。

グラウンドと鈴ヶ森公園が繋がる空間を鈴小ギャラリーと称し、 校歴 ・ 食育が学べ、 また環境パネルを設置する等、 地域
との交流を行うことができる学びの場とします。
限られた敷地の中で運動の場を最大限に確保する為、 屋上プールは開閉式の屋根 ・ 可動床式設備を導入し、 プール利
用時以外は屋内軽運動場として活用できるよう整備します。
特別支援諸室を普通教室と同一階に計画し、 インクルーシブ教育の充実を図ります。

学校と地域開放エリアの間にセキュリティーラインを計画することで、 体育館 ・ プール等を開放可能な計画とします。
災害時の避難所として十分な耐震性の確保や、 建物周囲に防潮壁等を設置して、 避難所機能の強化をします。
鈴ヶ森公園に面した位置に鈴小ギャラリー ・ 多目的ホール ( 鈴小ホール ) 等を配置することで、 南門からもアプローチし
やすい計画とし、 地域の人々と学校のつながりを創出します。
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計　画　地
用　　　　途　
構　　　　造　
階　　　　数　

： 東京都品川区南大井４丁目１６番２号
： 小学校
： 鉄筋コンクリート造
： 地上５階建て

：
：
：
：

敷地面積
建築面積　
延床面積
最高高さ

　3,016.70 ㎡
１2,156.65 ㎡
　　　  25.22 ｍ

　８,259.98 ㎡●
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32 3211211765 10984 3211211765 10984 3211211765 10984 3211211765 10984 3211211 321 11211765 10984
令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度

54 876 109 54 876 9 10 11 12

８ヶ月
仮設校舎建設
ステップ 01

6 ヶ月
既存校舎南側解体

ステップ 02

38.5 ヶ月
新校舎新築工事

ステップ 03
備品搬入備品搬入備品搬入

11 ヶ月
グラウンド舗装工事　

ステップ 06
★★
引越

★★
引越引越引越

３ヶ月

仮設校舎
解体

ステップ 04

9.5 ヶ月
既存校舎北側解体

ステップ 05
準備工事準備工事準備工事
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新校舎

凡例

仮設校舎

工事範囲

給食車両等

児童・地域▲
▲
▲ 工事車両

既存校舎

解体中の建物

運動スペース

建設中の建物

■ 建替計画
仮設校舎建設 既存校舎南側解体 新校舎新築工事

鈴ケ森小学校校舎改築工事　計画概要 ※配置、 レイアウト、 規模は今後の詳細設計および所管行政庁の指示により変更が生じる可能性があります。

■ 建替工程

ＳＴＥＰ １ 

仮設校舎解体　ＳＴＥＰ 4 既存校舎北側解体　ＳＴＥＰ 5 グラウンド舗装工事ＳＴＥＰ 6 

ＳＴＥＰ 2 ＳＴＥＰ 3 
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