

2.3 区以外の事業主体が実施する事業

(1) 事業一覧

大井町駅周辺地区バリアフリー計画において示した特定事業のうち、区以外の事業主体が実施する事業は、以下のとおりです。

: 整備等の具体化に向け、関係機関との協議・調整や検討を進めていく事業
 : 整備等を実施する事業
 : 整備等を完了した事業

事業区分	整備対象	実施者	事業概要	実施予定時期		
				短期	中期	長期
公共交通 特定事業	大井町駅	JR 東日本	可動式ホーム柵の設置			
			エレベーターの設置			
	大井町駅	東京臨海高速鉄道	可動式ホーム柵の設置の検討			
	大井町駅	区・JR 東日本・東京臨海高速鉄道・その他関係事業者	乗り換え時のバリアフリー動線の確保のためのエレベーター設置の検討 ^{※6}			
	下神明駅	東京急行電鉄	可動式ホーム柵の設置 ^{※8}			
	—	東急バス	ノンステップバスの導入の推進		100%導入済み	
			p.25 上屋・ベンチの設置の推進			
			バス接近表示装置の設置の推進			
	—	京浜急行バス	ノンステップバスの導入の推進		100%導入済み	
			リフト付きリムジンバスの導入			
			p.26 上屋・ベンチの設置の推進			
			バス接近表示装置の設置の推進			
	—	都営バス (東京都交通局)	ノンステップバスの導入の促進		100%導入済み	
			p.27 上屋・ベンチの設置の推進			
バス接近表示装置の設置の推進						
道路 特定事業	都道②	東京都	p.28 点字ブロックの整備に向けた検討(二葉図書館東側～品川区役所前交差点)			
			南側歩道における点字ブロックの整備(区役所前交差点～大井町駅前)〈区役所通り〉			
	重点整備地区区域内	東京都	点字ブロックの整備に向けた検討(大井町駅前～池上通り)			
交通安全 特定事業	—	東京都公安委員会 ^{※7}	信号機の改良(音響機能の整備)			
			横断歩道の整備			
			必要に応じたエスコートゾーンの整備			
			道路標識の超高輝度化による機能性向上・道路標示の適正な補修			
			横断歩道及びバス停留所付近の駐車車両の指導取締りの実施			
			歩道及び点字ブロック上の自動二輪車等の違法駐車指導取締りの実施			
			違法駐車防止についての広報活動及び啓発活動の実施			
			信号機のない横断歩道への信号機の設置			
			利用者の利便性を考慮した信号機の改良(押しボタンの配列)			
			信号機の改良(青信号点灯時間)			

その他の 事業	各生活関連施設	区・都・施設管理者・ その他関係事業者	道路上の点字ブロックと施設し基地内の点字ブ ロックの連続性の確保に向けた検討※6			
	アワーズイン 阪急	大井開発	聴覚障害者対応設備（客室伝達装置、振動式ドア ノックセンサー、振動式アラームセンサー、電話 筆談器等）の設置の検討			
	ヴィアイン東 京大井町	JR 西日本ヴィアイン	聴覚障害者対応設備（客室伝達装置、振動式ドア ノックセンサー、振動式アラームセンサー、電話 筆談器等）の設置の検討			
	品川郵便局	日本郵便(株)	敷地内の多目的トイレの設置、エレベータ ーでのご案内、筆記用テーブル等での対応	継続		

※6 「2.2 区が実施または関わる事業」にも掲載

※7 本計画とは別途東京都公安委員会が特定事業計画を作成予定

※8 整備箇所等の具体化後、「事業概要・実施箇所図」を掲載予定

(2) 事業概要・実施箇所図


事業主体：東急バス株式会社

整備対象	バス停留所（東急バス）		
事業内容	事業量	実施予定期間	
		着手	完了
上屋・ベンチの設置の推進、バス接近表示装置の設置の推進		継続実施	
・上屋の設置		—	—
・ベンチの設置		—	—
・バス接近表示装置の設置		—	—

実施に必要な資金の額及びその調達方法

事業実施に際し配慮すべき事項

実施箇所図 縮尺：N0scale その他：大井町駅西口バス停⑦～⑩ 上屋側面行先表示の設置（平成28年度実施）



◆現在の状況

No.	停留所名	系統	上屋	ベンチ	バス接近表示装置	No.	停留所名	系統	上屋	ベンチ	バス接近表示装置
1	品川区役所入口	井01	○*	×	×	9	大井町駅⑤	渋41	○	○	×
2	品川区役所入口	井01	×	×	×	10	大井町駅⑥	井01	○	○	×
3	東急大井町駅	井01	○*	×	×	11	大井町駅東口	品94 渋41	○*	×	×
4	東急大井町駅	井01	×	●	×	12	大井町駅東口	品94 渋41	○*	×	×
5	大井町駅①	井03 井09 井94	○	○	○	13	ゼームス坂上	渋41	×	●	×
6	大井町駅②	井05	○	○	×	14	仙台坂	渋41 品94	○	○	×
7	大井町駅③	井19	○	○	×	15	仙台坂	渋41 品94	×	×	×
8	大井町駅④	品94	○	○	×						

●：しながわお休み石

※ 停留所上部にあるアーケードが上屋の代替物になるため、「○」としています。

所管部署	東急バス株式会社 運輸部施設課	TEL	03-6412-0188
------	-----------------	-----	--------------

整備対象	バス停留所（京浜急行バス）										
事業内容			事業量	実施予定期間							
				着手	完了						
上屋・ベンチの設置の推進、バス接近表示装置の設置の推進			—	継続実施							
・上屋の設置			—	—	—						
・ベンチの設置			—	—	—						
・バス接近表示装置の設置			—	—	—						
実施に必要な資金の額及びその調達方法											
事業実施に際し配慮すべき事項											
<p>実施箇所図 縮尺：N0scale</p> <p>バス停留所 (△) ▲：未整備箇所 ▲：事業実施予定箇所 ▲：整備済み箇所</p>											
◆現在の状況											
No.	停留所名	系統	上屋	ベンチ	バス接近表示装置	No.	停留所名	系統	上屋	ベンチ	バス接近表示装置
1	大井町駅③	井 19 羽田空港	○	○	△ 羽田空港行のみ	5	大井町駅東口★	井 20	×	×	×
2	大井町駅⑦	井 30 井 32	○	○	×	6	仙台坂	井 12 井 19 井 30 井 32	○	○	×
3	大井町駅東口	井 19 井 30 井 32	○*	×	×	7	仙台坂	井 12 井 19 井 30 井 32	○	○	×
4	大井町駅東口②	井 12	○*	×	×						
※ 停留所上部にあるペDESTリアンデッキが上屋の代替物になるため、「○」としています。											
所管部署	京浜急行バス株式会社 総務部総務課管財担当				TEL	03-3280-9171					

整備対象	バス停留所（都営バス）										
事業内容		事業量	実施予定期間								
			着手	完了							
上屋・ベンチの設置の推進、バス接近表示装置の設置の推進		—	継続実施								
・上屋の設置		—	—	—							
・ベンチの設置		—	—	—							
・バス接近表示装置の設置		—	—	—							
実施に必要な資金の額及びその調達方法											
事業実施に際し配慮すべき事項 ・上屋、ベンチ及びバス接近表示装置に関しましては、お客様に都営バスを快適にご利用いただくために、設置可能な停留所の中から、ご利用状況等を勘案し順次設置を進めております。											
実施箇所図		縮尺：N0scale									
<p>Map showing bus stop locations around Ohtsuka Station. Markers indicate: Yellow triangle (△): Not yet equipped; Red triangle (▲): Planned for implementation; Blue triangle (▲): Fully equipped. Stop numbers 1-6 are highlighted.</p>											
◆現在の状況											
No.	停留所名	系統	上屋	ベンチ	バス接近表示装置	No.	停留所名	系統	上屋	ベンチ	バス接近表示装置
1	大井町駅東口①	井 92 直行 01	○*	○	×	4	仙台坂	井 92 井 98 井 96	○	○	×
2	大井町駅東口④	井 98	○*	○	○	5	仙台坂	井 98 井 96	×	×	×
3	大井町駅東口⑤	井 96	○*	○	×	6	仙台坂	井 92 直行 01	×	×	×
※ 停留所上部にあるペDESTリアンデッキが上屋の代替物になるため、「○」としています。											
所管部署	東京都交通局自動車部計画課				TEL	03-5320-6129					

事業主体：東京都建設局

整備対象	生活関連経路 都道②	路線番号・都市計画道路名・愛称名等	補助 26 号線 区役所通り	
事業区間・延長	自	至	延長	
	二葉 1-18 先 (品川区役所前交差点)	大井 1-3 先 (大井町駅前)	約 410m	
事業内容	事業量	実施予定期間		
		着手	完了	
南側歩道における点字ブロックの整備	—	平成 29 年度	平成 29 年度	
・点字ブロックの整備	約 410m	平成 29 年度	平成 29 年度	
事業実施に際し配慮すべき事項				
実施箇所図 縮尺：N0scale				
所管部署	東京都建設局第二建設事務所 補修課		TEL	03-3774-8713

3. 資料編

3. 1 策定・改定の経緯

平成 27 年 3 月に策定した大井町駅周辺地区バリアフリー計画を受け、平成 27 年 4 月～12 月に特定事業計画策定に向けて協議等を重ね、平成 27 年 12 月に大井町駅周辺地区特定事業計画を策定しました。

本計画は進捗管理の一環として、毎年度改定（更新）を行う予定です。

	内 容
平成 27 年 3 月 20 日	大井町駅周辺地区バリアフリー計画 策定・公表
平成 27 年 4～12 月	特定事業計画策定に向けた協議等
	7～8 月 一次協議（庁内）
	8～9 月 一次協議（区以外の特定事業主体）
	10 月 二次協議（庁内）
	11 月 最終協議（庁内）
11 月 最終協議（区以外のすべての事業主体）	
平成 27 年 12 月 25 日	大井町駅周辺地区特定事業計画 策定・公表
平成 28 年 1 月 28 日	品川区やさしいまちづくり推進協議会へ報告
平成 28 年 7～8 月	事業進捗状況調査（庁内・区以外の特定事業主体）
平成 28 年 12 月 26 日	大井町駅周辺地区特定事業計画 改定
平成 29 年 1 月 24 日（予定）	品川区やさしいまちづくり推進協議会へ報告

3. 2 更新内容

○平成 28 年度更新内容

修正内容	頁	更新箇所
バーの種類の追加	4	整備等を完了した事業に追加
整備期間の変更	5	区道③ 安全安心な歩行動線確保の検討
整備期間の変更	6	関ヶ原シルバーセンター だれでもトイレの高機能化
完了事業は赤色で表示	5, 11-17	事業一覧および、事業概要
図の色塗り	8-14	生活関連経路全般の実施箇所図（予定箇所→青色、完了箇所→赤色に変更）
文章の修正	22	生活関連経路都道② サンピア商店街前の歩道のあり方の検討
検討内容の追加	22	生活関連経路私道① 急勾配対策に向けた調整
検討内容の追加	23	重点整備地区区域内案内看板等のサインのバリアフリー化の検討
実施予定期の変更	24	J R 大井町駅可動式ホーム柵の設置の検討
新規事業の追加	24	J R 大井町駅エレベーターの設置
実施予定期の変更	24	東京臨海高速鉄道可動式ホーム柵の設置の検討
その他の取り組みを追加	25	バス停留所（東急バス）

品川区 大井町駅周辺地区特定事業計画

平成27年12月

(改定)平成28年12月

品川区 都市環境部 都市計画課

〒140-140 品川区広町2-1-36

電話 03(5742)6760