

## 品川区まちづくりマスタープラン策定経過と今後の予定

平成 23 年 6 月 17 日 ~6 月 30 日	区民まちづくりアンケートの実施
平成 23 年 7 月 19 日	【第 1 回】品川区まちづくりマスタープラン策定委員会 ・委員委嘱、検討体制、現場視察
平成 23 年 8 月 26 日	【第 2 回】品川区まちづくりマスタープラン策定委員会 ・市街地形成のあゆみ、区の現状、まちづくりの成果
平成 23 年 10 月 25 日	区政モニター集会（区の現状、まちづくりの成果）
平成 23 年 12 月 9 日	【第 3 回】品川区まちづくりマスタープラン策定委員会 ・区民アンケート結果、全体計画骨子案
平成 24 年 1 月 16 日	品川区都市計画審議会（計画骨子案報告）
平成 24 年 1 月 23 日	品川区議会建設委員会（計画骨子案報告）
平成 24 年 3 月 26 日	【第 4 回】品川区まちづくりマスタープラン策定委員会 ・全体計画素案（中間取りまとめ）
平成 24 年 5 月 8 日	品川区都市計画審議会（中間取りまとめ案報告）
平成 24 年 5 月 14 日	品川区議会建設委員会（中間取りまとめ案報告）
平成 24 年 9 月 28 日	【第 5 回】品川区まちづくりマスタープラン策定委員会 ・まちづくりマスタープラン素案
平成 24 年 10 月 15 日	品川区都市計画審議会（素案報告）
平成 24 年 10 月 23 日、 11 月 5 日	品川区議会建設委員会（素案報告）
平成 24 年 11 月 10 日	品川区まちづくり講演会（素案概要説明）
平成 24 年 11 月 12 日 ~12 月 11 日	素案パブリックコメント
平成 24 年 12 月 26 日	【第 6 回】品川区まちづくりマスタープラン策定委員会 ・パブリックコメント実施報告、最終案
平成 25 年 1 月 15 日	品川区都市計画審議会 予定
平成 25 年 1 月 21 日	品川区議会建設委員会 予定
平成 25 年 1 月下旬	まちづくりマスタープラン 決定
平成 25 年 2 月下旬	品川区まちづくりマスタープラン公表 予定 まちづくりマスタープラン（本編・概要版）冊子委員送付 冊子の一般販売 区ホームページでの公表（PDF による計画全体のアップ） 策定について都知事宛て通知