

品川区子ども読書活動推進計画 策定スケジュール

項目	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
(1)国、東京都、他自治体での政策動向の整理分析												
①国、東京都の整理・分析			背景・現状把握完了									
②特別区の動向の整理・分析												
③計画策定の背景の整理												
(2)子どもの読書活動等に関する既存調査の整理・分析												
①読書活動に関する調査の整理・分析												
②電子メディア利用に関する調査の整理・分析												
③上記①・②を踏まえた現状分析												
(3)子どもの読書活動に関する事例収集												
①他自治体の先進事例収集												
②有識者等へのインタビュー												
(4)アンケート調査の実施・集計・分析												
①1～4年生向け調査	調査設計		実施	分析								
②5年生・8年生向け調査												
③高校2年生相当の子ども向け調査												
④子ども関係施設向け調査												
⑤区立施設利用向け調査					実施						分析	
⑥中・高校生、大学生向けワークショップ												
(5)計画策定支援												
①素案作成												
②パブリックコメント対応												
③計画書・概要版作成												
策定会議		第1回	第2回	第3回	第4回					第5回		
策定会議の主な議事	第1回 -策定方針 -区の取組状況の共有 -国等政策動向の共有 -アンケート調査項目	第2回 -背景・現状の共有 -先進事例の紹介 -事業に関する検討	第3回 -アンケート調査結果報告 -素案(体系)の検討 -事業に関する検討	第4回 -素案の検討 -事業に関する検討	第5回 -パブコメ結果報告							

アンケート調査(②)の実施に関する詳細日程
 6月24日(金) 調査項目確定
 6月31日(金) 調査票印刷終了
 7月4日(木)・5日(金) 各校に調査票配布開始
 7月18日(木)・19日(金) 調査票回収〆切

アンケート調査(①・③)の実施に関する詳細日程
 6月24日(金) 調査項目確定
 7月4日(木) 調査票発送
 7月18日(水) 調査票回収〆切

アンケート調査(⑤)の実施に関して
 調査①～③と同じく6月24日に調査項目を確定した後、区内施設やイベント開催時に配布し、随時回収する。12月まで配布を継続し、1月に分析を行う。

事例収取・調査分析完了

素案確定