


令和2年7月28日  
障害者福祉課

障害福祉計画及び障害児福祉計画の策定スケジュールについて

1. 障害福祉計画の位置づけ



2. 策定スケジュール

|                                | 令和2年度         |                |             |    |         |             |        |                                 |         |    |               |      | 令和3年度 |                 |  |
|--------------------------------|---------------|----------------|-------------|----|---------|-------------|--------|---------------------------------|---------|----|---------------|------|-------|-----------------|--|
|                                | 4月            | 5月             | 6月          | 7月 | 8月      | 9月          | 10月    | 11月                             | 12月     | 1月 | 2月            | 3月   | 4月    | 5月              |  |
| 障害福祉・<br>障害児福祉計画作成             |               | → 計画骨子案作成      |             |    | 集約      | → 計画素案作成    |        |                                 | → 計画案作成 |    |               | 計画決定 |       |                 |  |
| 障害福祉・障害児福祉計画<br>(サービス見込量、数値目標) |               | → 基礎調査分析・ニーズ検討 |             |    |         | 障害者団体再ヒアリング |        | ●                               |         |    | ↑             |      |       |                 |  |
|                                |               | → サービス見込量推計    |             |    |         |             |        |                                 |         |    | 反映            |      |       |                 |  |
| 計画策定委員会<br>(4回開催)              |               |                |             | ●  | ●       |             | ●      |                                 |         |    | ●             |      |       |                 |  |
|                                |               |                | 策定方針・基礎調査報告 |    | 計画骨子案検討 |             | 計画素案検討 |                                 |         |    | 計画案検討<br>計画承認 |      |       |                 |  |
| 庁内連絡会<br>(4回開催)                |               |                |             | ●  | ●       |             | ●      |                                 |         |    | ●             |      |       |                 |  |
|                                |               |                | 策定方針・基礎調査報告 |    | 計画骨子案検討 |             | 計画素案検討 |                                 |         |    | 計画案検討         |      |       |                 |  |
| 厚生委員会報告                        | ●             |                |             |    |         |             | ●      |                                 |         |    | ●             |      |       |                 |  |
|                                | 基礎調査・スケジュール報告 |                |             |    |         |             | 計画素案報告 |                                 |         |    | 計画案報告         |      |       |                 |  |
| 区民周知(広報・広聴)                    |               |                |             |    |         |             |        | ●                               | →       |    |               |      |       | 広報5月1日号<br>HP掲載 |  |
|                                |               |                |             |    |         |             |        | 広報11月21号パブリックコメント掲載 (11/21～1/8) |         |    |               |      |       |                 |  |