

品川区がん対策推進計画（第二次改定） 策定スケジュール

1. 作業予定

令和6年4月下旬～5月中旬	現行計画の検証・課題の抽出（区・コンサル）
5月中旬	委員長との打ち合わせ
6月上旬	委員長へ資料等提示、今後の作業説明
7月中旬	各委員へ第1回委員会資料送付
7月22日	第1回品川区がん対策推進計画策定委員会開催
8月上旬～9月下旬	計画素案（案）を作成
9月中旬	実務者会議
10月上旬	委員長と第2回策定委員会打合せ 各委員へ第2回委員会資料送付
10月23日	第2回品川区がん対策推進計画策定委員会開催
10月下旬～11月中旬	委員長・区で計画案を修正・調整 パブリックコメント案作成 11月中旬入稿 （12/21～1/21 パブコメ実施予定）
11月下旬	厚生委員会報告（素案・パブコメ実施）
12月21日	
～令和7年1月21日	パブリックコメント実施
2月中旬	委員長と第3回策定委員会打合せ 各委員へ第3回委員会資料送付
2月27日	第3回品川区がん対策推進計画策定委員会開催
3月中	品川区がん対策推進計画策定
4月下旬	厚生委員会報告（パブコメ結果）
5月1日	区ホームページおよび広報しながわで公表

2. 品川区がん対策推進計画 策定委員会スケジュール

回数	日程	主な審議内容
第1回	7月22日(月) 13:30～15:00	・委員紹介 ・策定スケジュールの説明 ・がん計画改定の概要、最終評価、第二次計画書の構成案について 資料説明 ・委員より現時点での意見を聴取・検討
第2回	10月23日(水) 19:00～20:30	・計画案の内容説明 ・計画案に対する委員からの意見集約結果、説明（事前に案を送付し意見を集約） ・委員より現時点での意見を聴取・検討
第3回	令和7年 2月27日(木) 19:00～20:30	・パブコメの報告 ・計画案の内容説明 ・最終検討・調整