

しながわ健康プラン21(第二次) 策定スケジュール

令和6年度										
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
庁内検討委員会	6月26日(水) 第1回庁内検討委員会		8月20日(火)	9月27日(金) 第3回庁内検討委員会			12/21～1/21 パブリックコメント		2月18日(火) 第4回庁内検討委員会	
策定委員会		7月3日(水) 10時30分～12時 第1回策定委員会		9月3日(火) 19時～20時30分	10月17日(木) 17時～18時30分 第3回策定委員会				3月18日(火) 14時～15時30分 第4回策定委員会	
その他		7月18日(木) 6月下旬～7月末 区内企業あてメール調査 6月6日～7月5日 関連事業調査(関係課あて)		9月19日(木) 9月13日～20日 素案確認①(関係課あて)		11月下旬 厚生委員会 10月下旬 素案確認② (関係課あて)		11月中旬 入稿		

◆主な審議予定(庁内検討委員会、策定委員会)

第1回委員会	・検討組織、策定スケジュール ・改定の概要 ・最終評価結果 ・計画書の構成案
第2回委員会	・プラン骨子 ・関連事業一覧 ・新指標の提案 ・団体・企業調査の経過報告
第3回委員会	・計画素案の確認(パブコメに向けて)
第4回委員会	・パブコメ報告、最終調整