
整備概要（園路）
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整備後イメージ（水族館アプローチ）

イメージ図

イメージ図



整備概要（樹木）
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▶整備概要

【西側マンション・平和島競艇側】

目隠し効果を維持するため、弱った樹木の
整理など、最小限の改修を行う

【高速道路側】
樹勢の弱いもの
・密生して将来
的に倒木の懸念
があるものを整
理し、将来的に
も緩衝緑地帯と
して維持する

【水族館ｱﾌﾟﾛｰﾁ】

花の咲く植物を主体
として、四季を通じ
て花の楽しめるアプ
ローチとする

【西側園路】

既存の松林の雰囲気を残し
つつ、芝生広場との一体感
を持たせる

水族館

水族館口▲



整備概要（休憩施設・トイレ）
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▶整備概要
・屋根付の休憩場所を拡大
・公園トイレの洋式化とだれでもトイレの整備

屋根付の休憩場所を大きく
するとともに、水族館ショ
ップ２階部分に多目的に活
用できるスペースを設ける 公園トイレは再整備し、洋式化とだれでも

トイレの整備を行う

南駐車場

水族館

水族館口▲
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整備後イメージ（休憩施設）

イメージ図

現況写真

水族館バス停

現況写真

レストラン横 水族館ショップ（シーガル）

現況写真

イメージ図

イメージ図

整備概要（休憩施設・トイレ）



整備概要（防災施設）
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▶整備概要
・ソーラー照明の設置
・マンホールトイレの設置

イメージ写真

イメージ写真

イメージ写真 イメージ写真



整備概要（施工手順）
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▼対応方針
・安全確保のため、通行止めとなります
・公園東側と水族館裏の園路を先行して工事
・水処理施設の前は水処理施設改修完了まで通行止
・中央ゾーン、水族館口および南駐車場から水族館までの動線は必ず確保

施工手順

：施工範囲

１. ２. ３.

水族館口▲ 水族館口▲ 水族館口▲

南駐車場口 南駐車場口 南駐車場口

水族館水族館水族館

中
央
ゾ
ー
ン

中
央
ゾ
ー
ン

中
央
ゾ
ー
ン



工事手順および内容（公園改修工事）
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工事手順（公園改修工事）

バリケード（イメージ）

高速鈴ヶ森口

水族館南口

南駐車場口

競艇場

ゆりかもめ橋

一期工事（平成30年9月3日頃～）

水処理施設
工事

仮囲い範囲

歩行者導線

※利用者通行路が変更となる場合、
工事看板に通行ルートを掲示します。

主な施工範囲

工事車両出入口

工事車両出入口(予備)
安全誘導員 水族館口

中
央
ゾ
ー
ン

水族館
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工事手順（公園改修工事）

高速鈴ヶ森口

水族館南口

南駐車場口

ゆりかもめ橋

競艇場

水処理施設
工事

二期工事（平成31年4月頃～）

水族館

水族館口

中
央
ゾ
ー
ン
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仮囲い範囲

歩行者導線

※利用者通行路が変更となる場合、
工事看板に通行ルートを掲示します。

主な施工範囲

工事車両出入口

工事車両出入口(予備)
安全誘導員



工事手順（公園改修工事）

高速鈴ヶ森口

水族館南口

南駐車場口

ゆりかもめ橋

競艇場

水処理施設
工事

三期工事（平成31年12月頃～）

水族館口

中
央
ゾ
ー
ン

水族館
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仮囲い範囲

歩行者導線

※利用者通行路が変更となる場合、
工事看板に通行ルートを掲示します。

主な施工範囲

工事車両出入口

工事車両出入口(予備)
安全誘導員


