
浜川小学校校舎・ 幼稚園園舎改築その他工事　 建築概要  
 

 
■計画概要 ■新旧比較表

■建物配置比較

改 築 前

■設計コ ン セプト

・ 敷地外周は公園と 連続し た緑豊かな空間を 形成する こ と で、 地域の緑地景観を 拡充し ま す。

・ 狭小敷地を 有効活用し た建物配置によ り 良好な学習環境を 整備する と と も に、 公園を

　 借景と する 学びの場を つく り ま す。

・ 見通し のよ い校庭にする こ と でこ ど も た ちが安心し て 活動でき 、 地域に身近に感じ ら

　 れる 空間を つく り ま す。

・ 幼稚園は１ 階に集約し て安全で使い易い配置と し 、 独立し た園庭によ り 園児が安心し て

　 活動でき る 空間を つく り ま す。

・ 正門やグ ラ ウ ン ド に面し て管理諸室を 配置し 、 こ ど も たちが安心し て学習でき る 環

　 境を つく り ま す。

・ 道路に沿っ て歩道状空地を 設ける こ と で、 こ ど も たち や歩行者の安全性およ び

　 利便性の向上を 図り ま す。

・ 災害時の避難所と し て 十分な耐震性を 確保する と と も に、 海抜が低いこ と を 考慮

　 し た体育館の配置等によ り 、 避難所機能の強化を 図り ま す。

・ 自然エネルギーの有効活用や省エネルギーの効果等を 学習でき る 施設、 なら びに

　 環境負荷の低減につな がる 施設を つく り ま す。

・ ラ ーニ ン グ パーク にはオープン ス ペース 、 学習コ ーナー、 学年図書コ ーナー等を

　 配置し 、 多様な学習形態にも 対応でき る と と も に、 教室周り の空間の拡張性を

　 高めま す。

・ お互いの動き を 見る こ と ができ 、 こ ど も たち が出会い、 集ま る コ ミ ュ ニティ 空間と

　 し て整備し ま す。

１ ． 公園の景観を 生かし た 学びの場

　  「 浜川ス ク ールパーク 」

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　    づく り

４ ． こ ど も た ち・ 地域に

 安全で安心な

             教育環境づく り

２ ． こ ど も たちがつながる

 「 ラ ーニン グ パーク 」

    の魅力づく り

５ ． 体験、 実感でき る

     エコ ス ク ールづく り

・ 限ら れた敷地の中で 30 学級相当数の学校運営を 円滑に推進でき る よ う に、 運動の場

　 を 最大限に確保し ま す。

・ 体育館は校舎棟およ び園舎棟にそれぞれ設置する こ と で、 学年に応じ た 利用を 可能に

　 する と と も に、 工事期間中も 体育館を 確保し ま す。

・ 屋上プールは開閉式の屋根・ 可動床設備を 導入する と と も に、 プール利用時以外は

　 屋内運動場と し て活用でき る よ う 整備し ま す。

３ ． こ ど も た ちの

     運動の場づく り

計画敷地　 　 ： 品川区南大井４ －３ －２ ７ 、 ４ －３ －１ ４

用途地域　 　 ： 準工業地域、 近隣商業地域

防火地域　 　 ： 準防火地域、 防火地域

建ぺい率　 　 ： 60％、 80％

容積率　 　 　 ： 200％、 300％

日影規制　 　 ： 4 時間 /2.5 時間、 5 時間 /3 時間（ 測定面４ ｍ ）

主要用途　 　 ： 小学校、 幼稚園

敷地面積　 　 ： 7,743.32㎡

建築面積　 　 ： 3,415.28㎡ 　 ( 建ぺい率 /44.11％)

延床面積　 　  :  12,390.77㎡　 ( 容積率 /157 .97％)

規模及び構造：  校舎棟  鉄筋コ ン ク リ ート 造 /５ 階建

　                       園舎棟  鉄骨造 /３ 階建

建物高さ         ：  校舎棟　 24.36m 　

                      　 園舎棟　 15.70m

改 築 後

北

校舎棟

校舎棟

園舎棟 園舎棟

プール

グラ ウ ンド

グラ ウ ンド

園庭 園庭

棟
館
育
体

校舎棟 10,620.59㎡
園舎棟 1,661.18㎡
体育倉庫棟 96.00㎡
屋外倉庫棟 13.00㎡

計 1,009㎡

第二体育館 339㎡

第一体育館 670㎡(舞台除く）

5 室

7 室

12,390.77㎡

7,743.32㎡7,743.32㎡

特別支援教室 1 室 特別支援教室 1 室

グラウンド

園舎   444.86㎡

校舎 5,381.78㎡
5,826.64㎡

(舞台除く ）

普通教室32室（多目的教室8室含む）
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※配置およ び各階平面は、今後の工事の中で変更になる 可能性も あり ます。
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令和元年度 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 令和６ 年度 令和７ 年度

STEP

工事
既存プール解体

Ⅰ期工事 (13ヵ 月見込 ) 引越 Ⅲ期工事 (8 ヶ 月見込 )

既存体育館・ 園舎
校舎一部解体

Ⅱ期工事 (22 ヵ 月見込 )

既存校舎解体

引越

屋外倉庫建設
グラ ウ ン ド 整備

新園舎棟建設
既存校舎改修

新校舎棟建設

STEP6STEP5STEP3STEP2 STEP4STEP1

■建替計画

北

STEP

体育館

校舎 校舎

校舎 ⑤校舎解体

⑥グラウンド 整備

園舎 既存園舎

既存体育館
校舎一部改修

①プール解体

③体育館・ 園舎
校舎一部解体

④新校舎棟建設

工事範囲凡例凡例 工事中 既存建物 新築建物 屋外活動ス ペース

工事動線

新校舎棟 新校舎棟

②園舎棟建設

新園舎棟

新園舎棟

新園舎棟 新園舎棟

屋外倉庫

1 STEP 2 STEP 3

STEP 4 STEP 5 STEP 6

小学校動線 園舎動線 サービス 動線

既存プール解体 新園舎棟建設・ 既存校舎改修 既存体育館・ 園舎・ 校舎一部解体

新校舎棟建設 既存校舎解体 外構整備
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